



ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA

DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas

TELÉFONO: 6662-1111

DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CÁMBARA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)

PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2020

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN SEPTIEMBRE 2020

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 29/01/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA LATITUD: 14°30'15.99"N LONGITUD: 90°33'35.82"O	LC-04-DMP-2020	LC-04-DMP-2020	252341	11939893	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	15-feb-21	2,306	80.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
2	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'22.58"N LONGITUD: 90°32'58.19"O	LC-05-DMP-2020	LC-05-DMP-2020	252277	11952016	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	15-feb-21	29,190	80.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
3	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	COLONIA MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'3.23"N LONGITUD: 90°34'0.21"O	LC-06-DMP-2020	LC-06-DMP-2020	251913	11967536	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	10-feb-21	3,624	80.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
4	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'23.80"N LONGITUD: 90°32'9.89"O	COT-06-DMP-2020	COT-06-DMP-2020	252858	12369446	Q594,217.17	Q594,217.17	FONDOS MUNICIPALES	21-ene-21	29,190	45.00	CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'35.19"N LONGITUD: 90°32'24.23"O	COT-07-DMP-2020	COT-07-DMP-2020	234579	12369462	Q656,558.60	Q656,558.60	FONDOS MUNICIPALES	21-ene-21	7,031	95.00	CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
6	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'14.56"N LONGITUD: 90°32'22.85"O	COT-08-DMP-2020	COT-08-DMP-2020	252863	12472441	Q893,769.00	Q893,769.00	FONDOS MUNICIPALES	14-nov-20	5,190	60.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
7	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°30'41.19"N LONGITUD: 90°33'58.72"O	LC-08-DMP-2020	LC-08-DMP-2020	252088	12464457	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	2,500	71.90	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA

Municipalidad de San Miguel Petapa

Departamento de Guatemala



**MUNI
PETAPA**
Trabajando por un municipio moderno

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOB	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 29/02/2020	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
8	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°30'27.00"N LONGITUD: 90°33'45.41"O	LC-09-DMP-2020	LC-09-DMP-2020	252185	12464465	Q1,299,975.00	Q1,299,975.00	FONDOS MUNICIPALES	14-abr-21	1,190	71.90	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
9	MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°30'40.32"N LONGITUD: 90°33'29.40"O	LC-10-DMP-2020	LC-10-DMP-2020	252773	12464546	Q1,749,998.41	Q1,749,998.41	FONDOS MUNICIPALES	13-feb-21	14,745	95.00	CONSTRUDAM	DENIZARD AQUECHE MEDRANO	MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'15.20"N LONGITUD: 90°33'21.17"O	LC-11-DMP-2020	LC-11-DMP-2020	252672	12647756	Q4,499,975.00	Q4,499,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-abr-21	5,454	45.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
11	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°31'54.79"N LONGITUD: 90°33'1.40"O	LC-12-DMP-2020	LC-12-DMP-2020	252885	12647772	Q1,999,975.00	Q1,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	26-mar-21	20,599	42.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
12	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASCO CENTRAL, ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'25.90"N LONGITUD: 90°33'36.45"O	LC-13-DMP-2020	LC-13-DMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODEDE	20-mar-21	720	15.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CACERES SANDOVAL	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
13	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	38 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'48.47"N LONGITUD: 90°33'1.44"O	LC-14-DMP-2020	LC-14-DMP-2020	257527	12647802	Q1,909,000.00	Q1,909,000.00	CODEDE	20-mar-21	1,251	15.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
14	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'21.93"N LONGITUD: 90°32'19.62"O	LC-15-DMP-2020	LC-15-DMP-2020	257557	12647810	Q2,080,000.00	Q2,080,000.00	CODEDE	19-ene-21	439	15.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA