

ANEXO 18.1
ANEXO 18.1
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas
TÉLEFONO: 6662-1111
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBASA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MAYO DE 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN MAYO 2021

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNP	INDS	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/05/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14°29'15.20"N LONGITUD: 90°37'21.17"O	LIC-11-OMP-2020	LIC-11-OMP-2020	252672	12647756	Q4,499,975.00	Q4,499,975.00	FONDOS MUNICIPALES	22-dic-21	5,454	97.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO.
2	AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CASCO CENTRAL ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°30'23.50"N LONGITUD: 90°33'36.45"O	LIC-13-OMP-2020	LIC-13-OMP-2020	257468	12647799	Q3,398,000.00	Q3,398,000.00	CODEDE	19-jun-21	720	65.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO BÁSICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE MARCOS RÍGIDOS (VIGAS, COLUMNAS Y LOSAS MACIZAS). TAMBIÉN CONTABA CON UN TECHO CURVO SOBRE LA CANCHA DEPORTIVA EXISTENTE.
3	MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	18 CALLE 22-60 ZONA 7, PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'18.47"N LONGITUD: 90°33'1.44"O	LIC-14-OMP-2020	LIC-14-OMP-2020	257527	12647802	Q1,909,000.00	Q1,909,000.00	CODEDE	19-jun-21	1,251	70.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGAMZA	MEJORAMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AUJAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS EXISTENTES DE LÁMINAS Y PAJUALES DE MADERA, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DE LA FACHADA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA.
4	CONSTRUCCIÓN POZOS(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°32'24.70"N LONGITUD: 90°33'20.58"O	LIC-17-OMP-2021	LIC-17-OMP-2021	263230	12859400	Q. 1,998,917.00	Q. 1,998,917.00	FONDOS MUNICIPALES	01-ago-21	20,625	56.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGAMZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRA LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACTIVO AL CARRIÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CUESTA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NIG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE Ejecución (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/05/2021	EMPRESA O ENTIDAD Ejecutora	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
5	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 4 Y 5 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'57.85"N LONGITUD: 90°32'48.97"O	LIC-18-OMP-2022	LIC-18-OMP-2022	263232	12859419	Q. 1,998,909.00	Q. 1,998,909.00	FONDOS MUNICIPALES	01-ago-21	20,625	86.00	CARQUITECTURA & DISEÑO	CARLOS BAUL MUÑOZ GARCIA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
6	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'50.18"N LONGITUD: 90°32'56.07"O	LIC-19-OMP-2023	LIC-19-OMP-2023	263233	12859427	Q. 1,998,694.00	Q. 1,998,694.00	FONDOS MUNICIPALES	01-ago-21	20,625	81.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA	FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERNANZA	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
7	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 9 DE LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'53.78"N LONGITUD: 90°33'56.51"O	LIC-20-OMP-2026	LIC-20-OMP-2026	263938	12859435	Q. 1,997,550.00	Q. 1,997,550.00	FONDOS MUNICIPALES	02-ago-21	20,625	10.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO CÁCERES SANDOVAL	PERFORACIÓN DE UN POZO MECÁNICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMISADO ACERO AL CARBÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CAJA DE CONTROL, TUBERÍA, CASETAS PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'11.19"N LONGITUD: 90°33'3.87"O	LIC-21-OMP-2020	LIC-21-OMP-2020	252870	12859443	Q. 4,985,750.00	Q. 4,985,750.00	FONDOS MUNICIPALES	29-oct-21	596	75.34	ECELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, DONDE SE REALIZARÁN MEJORAS AL ÁREA DE CANCHAS, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA PACHADA PRINCIPAL.
9	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°31'3.35"N LONGITUD: 90°32'52.16"W	LIC-22-OMP-2020	LIC-22-OMP-2020	252878	13388900	Q. 7,999,975.00	Q. 7,999,975.00	FONDOS MUNICIPALES	25-ago-21	3,781	83.22	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZALEZ DONADO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CUAL INCLUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUENTE PRINCIPAL ILUMINADO, BANCAS SOBRE QUINEL Y OTROS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/05/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
8	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitud: 14°31'11.19"N Longitud: 90°33'3.87"O	LIC-21-OMP-2020	LIC-21-OMP-2020	252870	12859443	Q. 4,985,750.00	Q. 4,985,750.00	FONDOS MUNICIPALES	28-oct-21	596	75.34	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, DONDE SE REALIZARÁN MEJORAS AL ÁREA DE CANCHAS, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA FACHADA PRINCIPAL.
9	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Latitud: 14°31'9.35"N Longitud: 90°33'52.15"W	LIC-22-OMP-2020	LIC-22-OMP-2020	252878	13338900	Q. 7,999,875.00	Q. 7,999,875.00	FONDOS MUNICIPALES	25-ago-21	3,781	83.22	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO IMARIO GONZÁLEZ DOMADO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CUAL INCLUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PUENTE PRINCIPAL ILUMINADO, BANCAS SOBRE QUINEL Y OTROS.