

ANEXO 18.1
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
 DIRECCIÓN: 1ª Calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas
 TELÉFONO: 6662-1111
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
 PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN MARZO DE 2023

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN COTIZACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/03/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	67A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA	LIC-11-DMP-2022	LIC-11-DMP-2022	277264	16188721	Q6,464,000.00	Q6,464,000.00	CODEDE Y FONDOS MUNICIPALES	12-mar-23	1,200	100.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA. SE REALIZARÁ CORTES Y RELLENOS PARA LOGRAR UNA SUBRASANTE RECONDICIONADA, SE COLOCARÁ 0.20 M DE ESPESOR DE BASE GRANULAR Y FINALMENTE COLOCAR LA CARPETA DE RODADURA DE 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO 4000 PSI.
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA	1A CALLE DE LA ZONA 2, 6A AVENIDA ZONA 2, 8 CALLE ZONA 1 Y 9A AVENIDA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-13-DMP-2022	LIC-13-DMP-2022	280913	16466411	Q3,124,966.00	Q3,124,966.00	CODEDE	4-ago-23	15,000	80.53	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALIANDRO OCHOA IZQUIERDO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO PETAPA, GUATEMALA. SE REALIZARÁ EL RECONDICIONAMIENTO DE LA PENDIENTES DE LAS TUBERIAS PARA REDIRIGIRLAS A UN PUNTO DE DESFOGE. EL CUAL SE CONECTARÁ A UNA PTA DE AGUAS RESIDUALES. SE REALIZARÁN DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO, COMPACTACIÓN DE BASE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA.
3	CONSTRUCCION POZOS(5) SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-14-DMP-2022	LIC-14-DMP-2022	280877	16466500	Q2,752,500.00	Q2,752,500.00	CODEDE	9-abr-23	3,781	82.39	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 800 FT DE PROFUNDIDAD, CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Municipalidad de San Miguel Petapa

Departamento de Guatemala



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOB	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/09/2023	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
4	CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1, ZONA 7, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LIC-15-DMP-2022	LIC-15-DMP-2022	280899	16466543	Q4,278,300.00	Q4,278,300.00	CODEDE	9-abr-23	4,128	82.45	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, CON DOS TANQUES ELEVADOS METALICOS DE 100 MTS CUBICOS DE CAPACIDAD; TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 34" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
5	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA	LIC-16-DMP-2022	LIC-16-DMP-2022	280902	16466616	Q3,562,000.00	Q3,562,000.00	CODEDE	9-abr-23	2,592	82.42	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 1,000 FT DE PROFUNDIDAD, TENDRA UN ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 34" Y BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP. LA CUAL IMPULSARA EL AGUA POR MEDIO DE TUBERIA PVC Y HIG HACIA UN TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
6	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRIA PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO CASCO URBANO HACIA PARQUE LA CERRIA PETAPA, GUATEMALA	LIC-18-DMP-2022	LIC-18-DMP-2022	289017	16787137	Q7,637,576.00	Q7,637,576.00	CODEDE	14-abr-23	80,195	51.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSIESTE EN MEJORAR LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE DEL BRUJO Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL LA CUAL SE CONECTARA MEDIANTE UN PUENTE DE CONCRETO PARA PERMITIR EL PASO DE LOS AUTOMOVILISTAS. ESTO PERMITIRA CREAR UN NUEVO ACCESO EL CUAL AYUDARA A MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR QUE SE MANTIENE CONSTANTE EN EL RECORRIDO ACTUAL, MEJORADO EL FLUJO VEHICULAR Y REDUCIENDO LA PROBABILIDAD DE ATASCOS.
7	MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	PARQUE CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-19-DMP-2022	LIC-19-DMP-2022	283744	16814444	Q6,495,000.00	Q6,495,000.00	FONDOS MUNICIPALES	13-jul-23	24,917	63.26	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSTRIBRA EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EL CUAL TIENE UN AREA APROXIMADA DE 3,371. M2. EL PARQUE CONTARA CON DIVERSOS ESPACIOS DONDE ESTARA LA PLAZA GENERAL QUE ALBERGARA A LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD MIENTRAS SE DESARROLLAN EL PROCESO DE DECANO, ESPACIOS DE JUEGOS PARA NIÑOS CON MOBILIARIO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS Y DE JUEGOS QUE ESTARÁN AL AIRE LIBRE, ACCESIBLES PARA TODA LA POBLACION.
8	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	MEJORAMIENTO CALLE GRANIAS GERONA PARTE BAJA ZONA 8 Y 3A CALLE FINAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-20-DMP-2022	LIC-20-DMP-2022	297885	16973763	Q19,366,000.00	Q19,366,000.00	FONDOS MUNICIPALES	6-jul-23	6,954	66.03	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO Y BOMBA SUMERGIBLE. LA BOMBA CONTARA CON SU EQUIPO Y SISTEMA ELECTRICO, TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS.
9	CONSTRUCCION PASO A DISEÑAR COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-22-DMP-2022	LIC-22-DMP-2022	283746	17713862	Q24,724,840.00	Q24,724,840.00	FONDOS MUNICIPALES	6-may-23	167,676	15.00	GRUPO BETA CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	HERBERT ESTUARDO ESCOBAR MARRQUIN	CONSTRUCCION DE UN PASO A DISEÑAR EL CUAL CONSISTIRA EN UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y QUE BRINDARA UN ACCESO DIRECTO HACIA LA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA, PROMOVIERO ASI EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO VEHICULAR DE LA ZONA.