



ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA

DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 horas

TELÉFONO: 6662-1111

DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)

PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2024

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN OCTUBRE DE 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2024	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-07-DMP-2024	LIC-07-DMP-2024	317776	22822984	Q2,656,000.00	Q2,656,000.00	CODEDE	15-abr-25	3,815	72.10	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 850FT DE PROFUNDIDAD Y CON UN DIAMETRO DE 17 1/2", CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE.
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-08-DMP-2024	LIC-08-DMP-2024	317777	22823794	Q2,656,250.00	Q2,656,250.00	CODEDE	16-mar-25	3,223	54.20	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCION DE POZO MECANICO DE 850FT DE PROFUNDIDAD Y CON UN DIAMETRO DE 17 1/2", CON ENCAMISADO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" Y CON EQUIPO DE BOMBEO COMPUESTO POR UNA BOMBA SUMERGIBLE.



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2024	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
3	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	LIC-09-DMP-2024	LIC-09-DMP-2024	313568	22876421	Q4,495,000.00	Q4,495,000.00	FONDOS MUNICIPALES	12-sep-25	36,773	30.00	EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	WAGNER ALEJANDRO OCHOA IZQUIERDO	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES, INCLUYE EL REEMPLAZO DEL TECHO DE LÁMINA EN MAL ESTADO. EL PRIMER NIVEL, SE CONSTRUIRÁN NUEVAS AULAS Y EN EL SEGUNDO NIVEL, SE CONSTRUIRÁ UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CON TECHO CURVO METÁLICO. SE LE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, COMO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS. ESTE PROYECTO TAMBIÉN INCLUIRÁ LA MODERNIZACIÓN DE LA FACHADA DE INGRESO DE LA ESCUELA, COMO TAMBIÉN, LA INSTALACIÓN DE UN PORTÓN NUEVO Y LA APLICACIÓN DE UN NUEVO DISEÑO DE PINTURA, PARA MEJORAR LA FACHADA Y PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA.
4	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-10-DMP-2024	LIC-10-DMP-2024	313569	22878955	Q1,724,600.00	Q1,724,600.00	CODEDE	1-mar-25	36,773	40.00	CONSTRUCTORES DE GUATEMALA MYC, SOCIEDAD ANONIMA	GERSON ORLANDO OCHOA CHICO	MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA QUE INCLUYE EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA EXISTENTE. EL REMOZAMIENTO INCLUIRÁ LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, REEMPLAZO DE LAS GRADAS E INSTALACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE JUEGO. ESTE PROYECTO TAMBIÉN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO CURVO SOBRE LA CANCHA DEPORTIVA MEDIANTE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO JOIST. EL PROYECTO TAMBIÉN, INCLUIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y CATEDRÁTICOS.
5	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	LIC-11-DMP-2024	LIC-11-DMP-2024	323661	22879803	Q999,750.00	Q999,750.00	CODEDE	30-ene-25	36,773	20.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES, EL CUAL TENDRÁ UN TOTAL DE CUATRO AULAS Y EN EL ÚLTIMO NIVEL SE FUNDIRÁ CON LOSA PREFABRICADA, CON EL OBJETO DE PODER SEGUIR AMPLIANDO, MEJORANDO Y MODERNIZADO, LAS INSTALACIONES Y BRINDANDO MÁS ESPACIOS ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES, CREANDO UN AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE PARA EL APRENDIZAJE Y COMO CONSECUENCIA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD



No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACION COTIZACION / LICITACION	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/10/2024	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
6	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA	VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA	LIC-12-DMP-2024	LIC-12-DMP-2024	313572	22880593	Q2,999,500.00	Q2,999,500.00	CODEDE	30-ene-25	32,971	20.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES, CONFORMADO POR CUATRO MÓDULOS DE AULAS, EL CUAL NOS PERMITIRÁ LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PERSONAS DENTRO DEL EDIFICIO, COMO TAMBIÉN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO CURVO, QUE PERMITIRÁ QUE LOS ESTUDIANTES TENGAS UN ESPACIO ADECUADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE SUS PERIODOS LIBRES, RECREATIVOS, TAMBIÉN INCLUYE EL MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS EXISTENTES.
7	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA	ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA	LIC-13-DMP-2024	LIC-13-DMP-2024	313573	22881026	Q4,999,500.00	Q4,999,500.00	CODEDE	29-jun-25	1,935	25.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES, QUE PERMITIRÁ DAR LUGAR A NUEVAS AULAS AMPLIANDO LOS ESPACIOS Y MEJORANDO LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESCOLAR; COMO TAMBIÉN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MÓDULOS SANITARIOS, CON EL OBJETO, DE MEJORAR LA CALIDAD, TANTO DE LOS ESTUDIANTES COMO DE LOS DOCENTES O PERSONAS QUE VISITEN O UTILICEN ESTAS INSTALACIONES.
8	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA	COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA	LIC-14-DMP-2024	LIC-14-DMP-2024	313574	22927158	4,999,750.00	4,999,750.00	CODEDE	15-abr-25	2,582	25.00	DESARROLLOS CIVILES	ROBERTO MARIO GONZÁLEZ DONADO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS DE LA ZONA 10 EN PETAPA, QUE SE LLEVARAN ACABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN, PARA HACER EL RETIRO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE EN MAL ESTADO Y PODER HACER LA REPOSICIÓN CON TUBERÍA PVC, INCLUYE LA INSTALACIONES DE LAS CONEXIONES DOMICILIARES. AL FINALIZAR, SE PROCEDE A REPONER LA CARPETA DE RODADURA DEMOLIDA, CON CONCRETO HIDRÁULICO TANTO PARA EL PAVIMENTO, COMO LA REPOSICIÓN DE BANQUETAS PARA EL PASO PEATONAL.